

Microsoft Project : La gestion de projet efficace

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Domaine : IA, Big Data et Bases de données Éligible au CPF : Non

Filière : Big Data Action collective : Non

Rubrique: Fondamenteaux

Code de formation : USMSP

€ Tarifs

Prix public : 1590 €

PRÉSENTATION

Objectifs & compétences

Passer le moins de temps possible à l'utilisation d'un outil de gestion Identifier les indicateurs d'avancement de son projet Passer de la gestion du temps à la gestion de projet Comprendre la dynamique de gestion d'un projet et son lien avec le m

Public visé

Responsables de projets Planificateurs Gestionnaires

Pré-requis

Connaître l'environnement Windows

PROGRAMME

GESTION DE PROJET

Définition d'un gestionnaire de projets possibilités offertes par les outils et Microsoft Project en particulier.

TECHNIQUE DE PREPARATION DE PROJET

Identification des tâches

Identification des ressources et affectation des ressources aux tâches

Estimation : charge, durée, intensité

Disponibilité des ressources.

MISE EN ŒUVRE AVEC MICROSOFT PROJECT

Calendrier

Saisie des taches

Saisie des ressources

Affectation des ressources

Planning de référence

Saisie des données d'avancement

Saisie des estimations actualisées

Mise à jour des prévisions ; constitution du tableau de bord ; impressions.

UTILISATION DES VUES (affichages) ET ANALYSE DE PLANNING

Diagramme de Gantt

Plan de charge

Identification et interprétation des dérives

Simulations

Synthèse

CALIBRAGE DU PROCESSUS DE GESTION

Définition de la précision et de la réactivité cible

Prise en compte des contraintes organisationnelles

Construction du processus de gestion et interaction avec le pilotage

Calcul du niveau de décomposition du planning pour satisfaire aux objectifs de gestion

Calcul de l'effort de gestion de projet

Lieux & Horaires

Campus: Ensemble des sites

Durée: 14 heures

Délai d'accès:

Jusqu'à 8 jours avant le début de la

formation

Distanciel possible: Oui

Prochaines sessions

Cliquez sur la date choisie pour vous inscrire :

12 / 06 / 2025

②: Ensemble des sites

✓ : Distanciel possible

∴ 14 heuresṁ : 2 jours

30 / 06 / 2025

②: Ensemble des sites

✓ : Distanciel possible

(): 14 heures

i : 2 jours

31 / 07 / 2025

②: Ensemble des sites

✓ : Distanciel possible

(): 14 heures

ii: 2 jours

25 / 09 / 2025

② : Ensemble des sites

✓ : Distanciel possible

(): 14 heures

i: 2 jours

16 / 10 / 2025

🛚 : Ensemble des sites

✓ : Distanciel possible

(): 14 heures

: 2 jours



PROBLEMATIQUE CLASSIQUE DE DEPLOIEMENT

Partage des ressources

Collecte des informations de base

Prise en compte de standard de l'entreprise en matière de méthodes de développement Facteurs d'appropriation de la démarche

SYNTHESE

MODALITÉS

Modalités

Identifier et estimer les tâches Construire puis actualiser le planning de votre projet Interpréter les dérives et proposer des solutions Communiquer la pertinence de votre diagnostic et vos propositions

Méthode

Fin de formation : entretien individuel

Satisfaction des participants : questionnaire de satisfaction réalisé en fin de

ormation

Assiduité : certificat de réalisation (validation des acquis)